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1.1 - Point sur les 
tranches

∙ L’unité de production N°1 est 
en visite décennale depuis le 
19 juin. 

∙ Arrêt fortuit de l’unité de 
production n°3 le 17 juin à la 
suite d’un essai périodique non 
concluant sur le circuit 
secondaire. Reconnexion le 21 
juin.

∙ L’unité de production n°2 est à 
nouveau sur le réseau depuis 
le 05/07 à la suite d’un arrêt 
pour simple rechargement.

∙ L’unité de production n°3 est 
en arrêt pour maintenance 
depuis le 18/09.

∙ L’unité de production n°4 est 
connectée au réseau et 
fonctionne à pleine puissance. 



1.2 - Traitement 
biocide sur le CNPE 
de Dampierre-en-
Burly



Rappel sur les installations



Micro-organismes

Amibes Légionelles

Exposition par contact de l’eau avec les 
muqueuses nasales

Exposition par inhalation d’aérosols

Développement : eaux chauffées entre 25°C et 45°C avec nutriments

Sensibilité au laiton 
effet bactériostatique du cuivre  (TR2 et TR4)

Sensibilité aux températures hautes 

Circuits TR1 et TR3 concernés 
Circuits des 4 tranches mais effet positif 

vaccination TR1 et TR3 lors des traitements anti-
amibes



Modalités de traitement et bilan 2020

 Définition de critères de démarrage, d’optimisation et d’arrêt du traitement

Démarrage du traitement sur concentration Naegleria fowleri en aval calculé,
à la purge et au rejet et/ou concentration Légionella pneumophila en tranche,
complétée par l’utilisation des prévisions température et débit de Loire

Pilotage du traitement (continu ou séquentiel) sur concentration Naegleria
fowleri en aval calculée, à la purge et au rejet complétée par l’utilisation des
prévisions de températures



→ Chiffres-clés 
(Bilan 2020)

∙ Tranche 1 :
• Démarrage du traitement sur critères 

le 23/04/2020
• 5 jours de traitement 
• Arrêt du traitement le 27/04/2020 

suite à l’arrêt de la tranche 1 pour 
économie combustible, d’avril à 
septembre 2020

∙ Tranche 3 :
• Démarrage du traitement sur critères 

le 24/04/2020
• 130 jours de traitement dont 40 jours 

de traitement optimisé sur 12h
• Arrêt du traitement le 07/09/2020 

suite à l’arrêt de la tranche 3 
----------------------------------------

• Les seuils légionelles et amibes 
n’ont jamais été dépassés



Modalités de traitement 2021

 Poursuite de l’optimisation des rejets par traitement séquentiel 12h et
démarrage sur critères (amibes ou légionelles)

Pilotage du traitement (continu ou séquentiel) sur concentration Naegleria
fowleri en aval calculée, à la purge et au rejet complétée par l’utilisation des
prévisions de températures
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Situation actuelle
(septembre 2021)

∙ Tranche 1 :
• Pas de démarrage du traitement, 

tranche en visite décennale (VD)

∙ Tranche 3 :
• Démarrage du traitement sur critères 

le 04/05/2021
• Arrêt du traitement le 17/09/2021
• 99 jours de traitement dont 44 jours 

de traitement optimisé sur 12h

------------------------------------

• Les seuils légionnelles et amibes 
n’ont jamais été dépassés



1.3 - Rapport TSN 2020 
disponible sur 
www.edf.fr/centrale-nucleaire-dampierre

Tout exploitant d’une Installation 
Nucléaire de Base (INB) établit chaque 
année un rapport destiné à informer le 
public sur les activités qui y sont 
menées.

Ce rapport est rédigé au titre de l’article 
L125-15 et L125-16 du code de 
l’environnement.

http://www.edf.fr/centrale-nucleaire-dampierre


Point sur les travaux du grand 
carénage et de la VD4 TR12
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Les principaux travaux du grand carénage
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Objectif
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Prolonger
la durée de 

fonctionnement au-
delà de 40 ans

3 Catégories d’activités :

 Rénover ou remplacer les gros 
composants arrivant en fin de vie 
technique (maintenance exceptionnelle)

 Réaliser les modifications nécessaires à 
l’amélioration de la sûreté (dont les 
modifications post Fukushima, et les VD)

 Assurer la pérennité de la qualification 
des matériels au-delà de 40 ans.



Renforcer le niveau de sûreté et poursuivre l’exploitation 
Les 4 axes du réexamen
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Modifications PTR-bis terminées fin Novembre 2020
Entreprise Boccard
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EAS-ultime
Travaux de génie civil dans le Bâtiment Combustible

18



EAS-ultime
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Installation de la 
pompe

Sulzer

Installation de 
l’échangeur 

ENDEL 
CHERBOURG



EAS-ultime : montage mécanique
ENDEL 
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46 supports 
 169 soudures terminées



Travaux d’Installations Electriques Générales
SPIE/SNEF NUVIA-ARIS
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 35 km de câbles 
tirés 



Renforcer le niveau de sûreté et poursuivre l’exploitation
Une visite complète de l’installation

22Les trois contrôles réglementaires

Machine d’inspection 
en service : contrôle de 

l’intégrité et la 
résistance de la cuve

Epreuve hydraulique
du circuit primaire

Epreuve de l’enceinte 
de confinement
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Renforcer le niveau de sûreté et poursuivre l’exploitation
Chiffres-clés Dampierre VD TR1

66 
modifications 
techniques 

22 000 
heures de 
travaux de 
robinetterie

12 000 
heures de 

contrôle de 
conformité de 

matériels

6 300 
heures 

d’activités sur 
les machines 
tournantes

394
activités 

dimensionnantes
de chaudronnerie

2 500 
intervenants

30
entreprises 
partenaires

VD4
Dampierre 1



Post-Fukushima 1&2 : Appoint en eau ultime
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Contexte : 10 ans après l’accident de Fukushima (11 mars 2011), nous devrons posséder un 
Diesel d’Ultime Secours (DUS) ainsi qu’une Source en Eau Ultime (SEU) .

Solution retenue à Dampierre : Chaque tranche sera équipée d’un puits permettant de 
réalimenter les systèmes ASG et PTR.

Ouvrage de Piquage 
Rapide (OPR)

V

DUS
MLC

VRD enterrés
Elec / eau

ASG  

BKPuits SEG

Localisation : 2 Zones 
concernées Z1 et Z2 en zone 

Sud
Début des essais de pompage 
mars 2020
Durée des travaux : 18 mois

 Tests des puits d’essais terminés
 Travaux de VRD à partir du 4ème 

trimestre 2021
 Travaux de forage des puits 

définitifs 



Maîtrise du risque incendie
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Sur la partie industrie 

 Chantier complexe avec de 
nombreuses interfaces.

Sur la partie tertiaire

 Rénovation de l’ensembles des bâtiments 
tertiaires

 Nombreux tirages de câbles (ENGIE) et fibres 
(SADE)  nombreuses ouvertures de 
chambres de tirage sur le site et création de 
VRD (EUROVIA)

 Fin du chantier prévu en fin d’année



Merci


