Le démantelement des réacteurs graphite gaz est déja une longue histoire ; au commencement, au
cours de la décade 1960, leur construction est une parfaite illustration de la boutade de Frangois
1°": « Si I'on se préoccupait de I'achévement des choses, on n’entreprendrait jamais rien ! ». En
effet, rien, mais vraiment rien, n’est prévu pour leur fin de vie, c’est cadeau aux générations futures !
Il faut produire de I'électricité...et du plutonium pour la force de frappe atomique. L’'arrét des
réacteurs intervient en 1990-1992, on extrait le combustible et laisse en place les empilements de
graphite irradié pour au moins 50 ans en bénéficiant ainsi de la décroissance radioactive. Au tournant
de I'an 2000, changement de pied, c’est le démantelement « immédiat » pour bénéficier d’une
bonne mémoire de l'installation et apporter la preuve d’'une maitrise compléete de la filiere nucléaire.
Un décret de démantelement est préparé sur la base de I'extraction sous eau du graphite et des
structures internes métalliques supérieures,...L’ANDRA doit offrir le stockage pérenne des déchets,
notamment le graphite, d’ici 2013.Enquéte publique en 2007 avec avis favorable de la CLI pour le
démantelement sans attendre; toutefois la CLI s’inquiéte de la destination des déchets et du
traitement des milliers de m3 d’eau qui ne manqueront pas d’étre pollués. Le décret est publié en
2010. EDF se dit préte a entreprendre les travaux a condition de disposer de I’accueil des déchets par
I’ANDRA... qui échoue dans sa recherche d’un site d’accueil du graphite irradié, 2013 devient 2019 et
plus encore ! 2017-2018, I'ASN met la pression et EDF dit renoncer a I'extraction sous eau pour
I'effectuer a I'air avec robots, d’abord sur pilote industriel, puis sur pilote réel a Chinon,
déconstruction des autres réacteurs a la suite, sous réserve de succes sur le pilote a Chinon. Cela
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pourrait nous conduire au 22" siecle. Certains ont observé que ce grand décalage dans le temps
permettait aussi a EDF de différer de lourdes charges financieres. Il faudra un nouveau décret de
démantelement, cependant les travaux de déconstruction, en dehors des caissons de réacteurs,
peuvent se poursuivre sur la base du décret de 2010. Madame Desroches, Messieurs Cloitre et

Depauw me corrigeront si nécessaire.
Je retiens trois conditions nécessaires pour un démantélement réussi :

1°) La fin de vie doit étre pensée dés la construction, puis disposer d’une stratégie s(ire et éprouvée

pour démanteler (clairement, 'adage de Frangois 1 s’applique mal a 'industrie nucléaire et la

stratégie sous eau a été étudiée de fagon trop optimiste ).
2°) La destination des déchets et matiéres du démantélement doit étre asurée.
3°) Le financement réaliste, provisionné et sécurisé !
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