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10 ANS D’EXPÉRIENCE - 9 CHANTIERS - 4 TECHNOLOGIES

InterCLI Val de Loire – 04/07/2019
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UN REACTEUR A EAU PRESSURISEE DECONSTRUIT EN 15 ANS

� En 2022, la déconstruction du 

site de Chooz A, dans les 

Ardennes, sera achevée

� En 15 ans, EDF démontre la 

faisabilité du démantèlement 

d’un REP 

� En cours : découpe des 

internes de la cuve sous eau à 

l’aide d’engins robotisés
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LES UNGG, DES REACTEURS COMPLEXES A DECONSTRUIRE

� La complexité du démantèlement des six réacteurs UNGG est liée au design de

conception de ce type de réacteur et des volumes de matériaux à évacuer (environ

20 fois plus que pour un REP).

� De nombreux travaux réalisés sur les sites UNGG : évacuation du combustible et

des déchets historiques, vidange de tous les circuits, démantèlement des

installations conventionnelles, démantèlement des circuits nucléaires…

Environ 25 000 tonnes de déchets radioactifs déjà évacués sur les 3 sites

� La proposition d’EDF d’un programme volontariste de déconstruction pour les

réacteurs UNGG, première mondiale à cette échelle industrielle. Dans le monde,

seuls deux réacteurs de ce type, de petite taille, démantelés.
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SssssssssssssssssssLES UNGG, DES REACTEURS COMPLEXES A DECONSTRUIRE

InterCLI Val de Loire – 04/07/2019



6

LA DECONSTRUCTION DES UNGG, UN PROGRAMME EN 4 POINTS
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� Démantèlement sous air

� Réalisation d’un démonstrateur industriel pour qualifier les

outillages et les porteurs robotisés

� Logique de progressivité de la complexité des opérations :

démantèlement d’une « tête de série » (TTS), Chinon A2 à partir

de 2030

� Réalisation de travaux de mise en configuration sécurisée sur les

5 autres réacteurs UNGG (assainissement, démolition, renforts si

besoin), dans l’attente du retour d’expérience de la TTS Engagement de l’opération de reprise / 
conditionnement des chemises des silos 
de Saint Laurent sans attendre la 

disponibilité de l’exutoire final

� Construction d’un entreposage 

(2029)

� Démantèlement des silos (2035)
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LA DECONSTRUCTION DES UNGG, DES ECHANGES REGULIERS 
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� Dates de dépôt des dossiers d’autorisation soumis à enquête publique

� Contenu des dossiers attendus par l’ASN � A priori, des points de convergence sur la technologie de

démantèlement, l’intérêt du démonstrateur industriel, la nécessité de disposer du REX d’une

première opération pour démarrer les démantèlements suivants

Le changement de programme de déconstruction des UNGG a conduit à de nombreux échanges avec 
l’ASN, depuis 2016 afin d’en fixer le cadre de réalisation
� 3 auditions du collège des commissaires

� Un dossier justificatif, remis en 2017 et complété par des études de scénarios alternatifs, en 2018

� Une revue d’experts internationaux et indépendants organisée à la demande de l’ASN qui a conclu à
la robustesse des choix EDF

� Une instruction en cours de l’IRSN sur les options de sûreté retenues par EDF

Attente des projets de décisions ASN                                 qui seront mises en consultation du public
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DE NOMBREUX CHANTIERS EN COURS

� Démonstrateur industriel: Design (bâtiments 

et maquettes), achat terrain…

� Campagnes de caractérisation réacteurs

� Préparation premiers essais découpe GC

Mise en place de partenariats pour l’ingénierie de 

démantèlement des caissons réacteurs 

• VEOLIA avec apport compétences robotiques � Une trentaine 

d’emplois dédiés

• NDA, ENRESA, CEA, SOGIN pour développements communs 

� Un hall d’essais avec des maquettes à l’échelle 1 de différentes 

parties représentatives du caisson réacteur.                                                                         

Bâtiment de 2 500 m² qui permettra de mettre au point les outils, 

porteurs, plateformes de démantèlement des caissons.

Conception modulaire facilitant l’intégration d’éventuelles 

collaborations dans le domaine du démantèlement des réacteurs 

graphite (France et étranger)

� Une salle de simulation numérique destinée à l’optimisation des

scénarios ainsi qu’à la formation des opérateurs

Début de construction d’ici fin 2019, mise en service en 2022

InterCLI Val de Loire – 04/07/2019
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DE NOMBREUX CHANTIERS EN COURS

Environ 450 emplois (EDF et prestataires)
Perspective de doublement des équipes
travaux dans les années à venir

Période 2018-2035

� Mise en configuration sécurisée de 5 réacteurs (50 à 80% 

des surfaces démolies), 

� Démantèlement échangeurs toutes tranches de Chinon… 

� Désilage/Entreposage chemises SLA…

Des travaux sur les 3 sites UNGG : Démolition, Assainissement, 
Démantèlement électromécanique  

Fin du démantèlement des échangeurs
CHINON A3 SUD

Après retrait et décontamination
Assainissement piscine St. LAURENT A2

Dépose du 
premier collecteur 
des échangeurs 
NORD

Début du démantèlement électromécanique 

Hors Caisson St. LAURENT A2

8 000 tonnes de déchets radioactifs (soit 5% de la totalité des

déchets radioactifs issus du démantèlement des UNGG) produits

par les 2 chantiers de démantèlement électromécanique

(échangeurs CHA3 – HC SLA2)



ANNEXES
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I � AMI = Laboratoire qui réalisait des expertises sur des 

matériels radioactifs provenant des centrales EDF

� Exploité de 1963 à 2015

� Depuis l’arrêt d’exploitation, des opérations de 

préparation à la mise à l’arrêt définitif sont en cours 

(évacuation de déchets d’exploitation)

Obtention du décret :

- Enquête publique début 2017 – Avis favorable sans réserve 

du commissaire enquêteur

- En attente du décret (attendu au plus tard en août 2019 

suite à prorogation du délai d’instruction de 2 ans par la 

MSNR)

Au total 27 000 tonnes de déchets:

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

pMADpMADpMADpMAD

Démantèlement

Travaux pMAD

Fin travaux pMAD

Place netteTE
A

Gros démantèlement Assainissement GC

Déclassement 
zonage déchets

Démol. K
Déclassement 
INB

Etape 1 Etape 2
Risque 

radiologique 
éliminé

Etat final

Planning directeur:

- Fin du démantèlement prévu en 2033
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I ASSAINISSEMENT DES PUITS ET DES 
CELLULES

Etat des lieux au  01/01/2017 : 

• 73 m3 de déchets historiques hors magnésiens 
non conditionnés en puits

• 7 m3 de déchets historiques non conditionnés 
en cellules HA

Etat des lieux à fin 2018: 

• 6 m3 de déchets historiques hors magnésiens 
non conditionnés en puits

• 0,5 m3 de déchets historiques non 
conditionnés en cellules HA

ASSAINISSEMENT HORS PUITS ET HORS 
CELLULES

Etat des lieux au 01/01/2017 : 

• 200 m3 de déchets TFA à conditionner répartis dans les 
locaux 

• 92 conteneurs sans inventaire à conditionner en 
déchets (contenu et contenant)

• 25 m3 de déchets FAMA (anciens objets d’expertises) à 
conditionner

• 450 contenants de produits chimiques à traiter

Etat des lieux au 30/10/2018 : 

• 20 m3 de déchets TFA restent à conditionner  

• 11 conteneurs restent à traiter

• 15 m3 de déchets FAMA restent à conditionner 

• 150 contenants de produits chimiques

� Malgré de nombreuses pannes matérielles, fin des OpMAD
en 2019

� Nombreux tests d’innovations: tenues ventilées autonomes, 
acquisitions de données automatisées, Nettoyage Carboglace


